Macro Cronograma - Planos de Melhoria de Competitividade - Arranjos Produtivos Locais
SECTI - SEBRAE - Estado da Bahia - 2009

Ciclo 1: Psicicultura / Fruticultura / Transformação Plástica / Rochas Ornamentais																								
	FEVEREIRO				MARÇO				ABRIL				MAIO				JUNHO				JULHO			
Macro-Atividade	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Início do Projeto																								
Levantamento Dados 2os																								
Lev. Dados Primários (Contato Telefônico)																								
Entrega do Primeiro Relatório																								
Road-Show																								
Preparação Mat. Painel Temático 1																								
Painel Temático 1 (Cidade Central)																								
Detalhamento do Projeto Estruturante																								
Painel Temático 2 (Cidade Central)																								
Detalhamento das Ações																								
Entrega do Relatório Final																								

Ciclo 2: Caprino-Ovino / Derivados de Cana de Açúcar / Sisal / Fornecedores Automotivo / Turismo Costa do Cacau																								
	FEVEREIRO				MARÇO				ABRIL				MAIO				JUNHO				JULHO			
Macro-Atividade	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Início do Projeto																								
Levantamento Dados 2os																								
Lev. Dados Primários (Contato Telefônico)																								
Entrega do Primeiro Relatório																								
Road-Show																								
Preparação Mat. Painel Temático 1																								
Painel Temático 1 (Cidade Central)																								
Detalhamento do Projeto Estruturante																								
Painel Temático 2 (Cidade Central)																								
Detalhamento das Ações																								
Entrega do Relatório Final																								